

Noszlop Község Önkormányzata 2020. évi Közbeszerzési Terve

Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés	
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
II. Építési beruházás					
Noszlop, Sport utca 7.számú, 675/2 hrsz-ú ingatlanon Minibölcsődei kialakítása vállalkozási szerződés alapján a TOP-4.1.1-19-VE1-2019-00017 azonosító számú „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” projekt keretén belül	A 675/2 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó Minibölcsőde helyisége: parketta burkolattal ellátott foglalkoztató 33,86m ² és az iroda 12,12m ² nagyságban ellátva. Kerámia burkolattal ellátott helyiségek: gyermekmosdó: 14,01m ² ; gyermekátdó: 12,35m ² ; melegítőkonyha:9,77m ² ; gazdasági folyosó: 6,04m ² ; személyzeti öltöző: 10,21m ² ; személyzeti előtér: 1,53m ² ; személyzeti wc: 1,53m ² ; közlekedő: 6,89m ² ; iroda: 12,12m ² ; am mosdó: 4,56m ² ; babakocsi tároló (szélfogó): 14,43m ² ; terasz: 18,40m ² . A játékos és eszköztároló sim. beton burkolattal 21,38m ² nagyságban kerítéssel kialakításra.	Nemzeti	Kbt. 115. § (1) bek. szerinti nyílt	2020. II. negyedév	2022. II. negyedév

NOSZLOP, 2020.03.23.

.....
 Farkasné Szolnoki Brigitta
 polgármester

